

Maßnahme	beauftragte Leistungen	noch zu beauftragende Leistungen	Zuwendungsbescheid	Zuwendung	Eigenanteil
Objektplanung Straßenbau LP 1-3	<u>Leistungsphase (LP) 1-3 und Baugrundgutachten</u> 68.068,94 €		ZVNL vom 14.06.13 über 43.599,53 € - Betrag erhöhte sich mit Kostenberechnung auf: → 68.068,94 €	68.068,94 €	0,00
LP 4-9		<u>Leistungsphasen 4-9</u> 75.112,32 € <u>Besondere Leistungen</u> (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Lenkungsplanung, Sicherheitskoordination) 3.250,00 € (davon wird die Lenkungsplanung in Höhe von 1.250,- € nicht gefördert, <u>Nachtrag Verkehrsplanung</u> 1.531,51 € gesamt: 79.893,83 €	Antrag vom 30.09.14	68.254,24 € 2.000,00 € <u>1.531,51 €</u> gesamt: 71.785,75 €	6.858,08 € (1.250,00 €) <u>0,00 €</u> gesamt: 8.108,08 €
örtliche Bauüberwachung		46.427,30 €		wird zu 90 % gefördert 41.784,57 €	4.642,73 €
Summe	68.068,94 €	126.321,13 €		181.639,26 €	12.750,81 €
Planung Beleuchtung LP 1-8	<u>Leistungsphase 1-3</u> 6.585,91 €	<u>Leistungsphase 4 – 8</u> 16.211,50 €		6.585,91 € (LP 1-3:100 %) 506,60 € (LP 4:100%) 14.134,41 € (LP 5-8: 90 %)	0,00 0,00 1.570,49 €
Baukosten Straßenbau und Beleuchtung		1.867.000,00 €	LASuV vom 28.08.14 (Zuwendungsfähige Kosten 1.801.000,00 €)	1.350.750,00 € (LASuV 75 %) 280.050,00 € (ZVNL 15%)	236.200,00 €
Gesamt	74.654,85 €	2.009.532,63 €		1.833.666,18 €	250.521,30 €