
 

Beschlussvorlage 

 
- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 024/FB4/2019/LP-VII 

 

 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Stadtausschuss 19.08.2019 nicht öffentlich 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 02.09.2019 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Überplanmäßige Ausgabe Kindertagesstätten Löwenzahn, 

Torgauer Landstraße 75 - Umsetzung Brandschutzkonzept und 

Einbau eines Lastenaufzuges - Mehrkosten 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg beschließt folgende Mittelumsetzung: 

 

Mittelbedarf: 

 
Produkt/ 

Sachkonto 
Bezeichnung 

Planansatz 

2019 in € 

Veränderung 

in € 

Planansatz 

neu in € 

36.5.2.01.03

/096010 

Kita 

Löwenzahn/Anlagen im 

Bau - Hochbau 

108.043,03  

(Ermächtigungs-

übertrag aus 

2018) 

+ 31.627,53  139.670,56  

 

 

Deckungsquelle: 

 
Produkt/  

Sachkonto 
Bezeichnung 

Planansatz 2019 

in € 

Veränderung 

in € 

Planansatz  

neu in € 

36.5.2.01.01

/096010 

Kita „Bummi“/Anlagen 

im Bau-Hochbau 

16.627,53 

(Ermächtigungs-

übertrag aus 

2018) 

- 16.627,53  0,00 

11.1.5.05.01

/096030 

Grundstücksverwaltung/ 

Anlagen im Bau - 

sonstige 

Baumaßnahmen 

21.346,86 

(Ermächtigungs-

übertrag aus 

2018) 

- 15.000,00 6.346,86  

 
 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Im Zusammenhang mit der brandschutzseitigen Ertüchtigung der Kita Löwenzahn war 

neben dem Anbau einer Fluchttreppe im zweiten Bauabschnitt die Umsetzung des 

Brandschutzkonzeptes und der Einbau eines Lastenaufzuges zu realisieren. Mit Baubeginn 

des zweiten Bauabschnitts wurde bei der Öffnung der Unterhangdecken im 

Kellergeschoss festgestellt, dass die Verlegung der vorhandenen Elektroleitungen nicht 

dem baulichen Brandschutz entspricht und das Trinkwasserleitungsnetz den geforderten 

hygienischen Anforderungen nicht gerecht wird. Daher mussten die Leitungsstränge 

teilweise verlegt und erneuert werden.  

Eine Verschiebung der Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt war nicht möglich, da 

eine brandschutztechnische Gesamtabnahme durch den Prüfingenieur für Brandschutz 

anhängig ist. Der Austausch der Unterhangdecken ist eine Auflage aus dem 

Brandschutzkonzept. Weitere, für später eingeplante Maßnahmen mussten zudem nun 

mit umgesetzt werden, etwa der Austausch eines Fensters im Krippenbereich für den 

zweiten Rettungsweg sowie der komplette Austausch der Brandmeldeanlage inklusive des 

Einbaus von Meldern auch in den Gruppenräumen.  

Zur Kostendeckung der Maßnahme werden teils Ermächtigungsübertragungen aus dem 

Vorjahr genutzt. Für die Durchführung der Gesamtmaßnahme sind jedoch weitere Mittel   

notwendig. Zur haushaltstechnischen Abbildung werden die im Beschlusstext 

aufgeführten Mittelumsetzungen vorgeschlagen. 

Im Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ wurden die aktuellen Gesamtkosten 

für eine mögliche zusätzliche Förderung angezeigt. Bisher sind dafür beim 

Zuwendungsgeber (SAB) keine weiteren Mittel frei.  

Ausführungszeitraum zweiter Bauabschnitt: 2. und 3. Quartal 2019 
 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

 

Summe Finanzhaushalt, 1. und 2. Bauabschnitt: 163.327,53 Euro, davon 

Ausgaben 2018:    23.656,97 Euro (Planansatz 131.700,00 Euro) 

Haushaltsansatz 2019: 108.043,03 Euro (Haushaltsrest aus 2018) 

Zuzüglich Planänderung:   31.627,53 Euro 

 

Einnahmen: 

Zuschuss SAB:    53.070,99 Euro (Brücken in die Zukunft) 

Zuschuss KSV:    31.617,30 Euro (Kommunaler Sozialverband Sachsen) 

 

Eigenmittel Stadt:    78.639,24 Euro  

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Stadtausschuss Ja 10   Nein 0   Enthaltung 0   Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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