

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 024/FB4/2019/LP-VII



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	19.08.2019	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	02.09.2019	öffentlich

Einreicher:	Oberbürgermeister, Herr Scheler
Betreff:	Überplanmäßige Ausgabe Kindertagesstätten Löwenzahn, Torgauer Landstraße 75 - Umsetzung Brandschutzkonzept und Einbau eines Lastenaufzuges - Mehrkosten

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg beschließt folgende Mittelumsetzung:

Mittelbedarf:

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2019 in €	Veränderung in €	Planansatz neu in €
36.5.2.01.03 /096010	Kita Löwenzahn/Anlagen im Bau - Hochbau	108.043,03 (Ermächtigungs- übertrag aus 2018)	+ 31.627,53	139.670,56

Deckungsquelle:

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2019 in €	Veränderung in €	Planansatz neu in €
36.5.2.01.01 /096010	Kita „Bummi“/Anlagen im Bau-Hochbau	16.627,53 (Ermächtigungs- übertrag aus 2018)	- 16.627,53	0,00
11.1.5.05.01 /096030	Grundstücksverwaltung/ Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	21.346,86 (Ermächtigungs- übertrag aus 2018)	- 15.000,00	6.346,86

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Im Zusammenhang mit der brandschutzseitigen Ertüchtigung der Kita Löwenzahn war neben dem Anbau einer Fluchttreppe im zweiten Bauabschnitt die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und der Einbau eines Lastenaufzuges zu realisieren. Mit Baubeginn des zweiten Bauabschnitts wurde bei der Öffnung der Unterhangdecken im Kellergeschoss festgestellt, dass die Verlegung der vorhandenen Elektroleitungen nicht dem baulichen Brandschutz entspricht und das Trinkwasserleitungsnetz den geforderten hygienischen Anforderungen nicht gerecht wird. Daher mussten die Leitungsstränge teilweise verlegt und erneuert werden.

Eine Verschiebung der Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt war nicht möglich, da eine brandschutztechnische Gesamtabnahme durch den Prüfenieur für Brandschutz anhängig ist. Der Austausch der Unterhangdecken ist eine Auflage aus dem Brandschutzkonzept. Weitere, für später eingeplante Maßnahmen mussten zudem nun mit umgesetzt werden, etwa der Austausch eines Fensters im Krippenbereich für den zweiten Rettungsweg sowie der komplette Austausch der Brandmeldeanlage inklusive des Einbaus von Meldern auch in den Gruppenräumen.

Zur Kostendeckung der Maßnahme werden teils Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr genutzt. Für die Durchführung der Gesamtmaßnahme sind jedoch weitere Mittel notwendig. Zur haushaltstechnischen Abbildung werden die im Beschlusstext aufgeführten Mittelumsetzungen vorgeschlagen.

Im Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ wurden die aktuellen Gesamtkosten für eine mögliche zusätzliche Förderung angezeigt. Bisher sind dafür beim Zuwendungsgeber (SAB) keine weiteren Mittel frei.

Ausführungszeitraum zweiter Bauabschnitt: 2. und 3. Quartal 2019

finanzielle Auswirkungen	ja ☒	nein ☐
--------------------------	--	-------------------------------

Summe Finanzhaushalt, 1. und 2. Bauabschnitt: 163.327,53 Euro, davon

Ausgaben 2018: 23.656,97 Euro (Planansatz 131.700,00 Euro)

Haushaltsansatz 2019: 108.043,03 Euro (Haushaltsrest aus 2018)

Zuzüglich Planänderung: 31.627,53 Euro

Einnahmen:

Zuschuss SAB: 53.070,99 Euro (Brücken in die Zukunft)

Zuschuss KSV: 31.617,30 Euro (Kommunaler Sozialverband Sachsen)

Eigenmittel Stadt: 78.639,24 Euro

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	